
中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部標準檢驗局及所屬

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年05月31日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數

279,734,000 0 9,266,775 303,529

0 0 172,875,471 19,860

0 0 0

250,000,000 0 676,775 303,529

0 0 154,664,471 19,860

0 0 0

245,000,000 0 676,775 302,417

0 0 149,665,583 19,860

0 0 0

245,000,000 0 676,775 302,417

0 0 149,665,583 19,860

0 0 0

5,000,000 0 0 1,112

0 0 4,998,888 0

0 0 0

5,000,000 0 0 1,112

0 0 4,998,888 0

0 0 0

5,000,000ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

5,000,000

149,968,000

01 ˉˉˉ5226311001-7*

ˉˉˉ前瞻技術驗證及健全綠

ˉˉˉ色金融機制

5,000,000 5,000,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

245,000,000

154,968,000

01 ˉˉˉ5226311001-7

ˉˉˉ前瞻技術驗證及健全綠

ˉˉˉ色金融機制

245,000,000 149,968,000

01 ˉˉ5226311000-4

ˉˉ綠能建設

250,000,000

03 ˉ0026310000-6

ˉ標準檢驗局及所屬

279,734,000 173,179,000

07 0026000000-1

經濟部主管

執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部標準檢驗局及所屬

經費累計表
中華民國108年01月01日至109年05月31日經資門分列 單位:新臺幣元

執  行  數

本月實現數
執行較

分配增減數

(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止

累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數

(1)
合計

預    算    數

應付數(3)
備註

(預付款)第一預備金

代號及名稱

科          目

追加（減）數 經費流用數款 項 目 節

預算調整數

29,734,000 0 8,590,000 0

0 0 18,211,000 0

0 0 0

500,000 0 0 0

0 0 250,000 0

0 0 0

500,000 0 0 0

0 0 250,000 0

0 0 0

29,234,000 0 8,590,000 0

0 0 17,961,000 0

0 0 0

29,234,000 0 8,590,000 0

0 0 17,961,000 0

0 0 0

279,734,000 0 9,266,775 303,529

0 0 172,875,471 19,860

0 0 0

173,179,000合計 279,734,000

17,961,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

29,234,000 17,961,000

01 ˉˉˉ5226312001-2*

ˉˉˉ推動資安基礎建設

29,234,000

250,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

500,000 250,000

01 ˉˉˉ5226312001-2

ˉˉˉ推動資安基礎建設

500,000

02 ˉˉ5226312000-0

ˉˉ數位建設

29,734,000 18,211,000
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